

## Допълнително споразумение /Анекс/

№ 1005-28-9 от 08.06.2018 г.

към договор № 1005-28-9 от 08.06.2018 г. за изготвяне на инвестиционен проект за реновиране на съществуваща окачена фасада, включително външна дограма, топлоизолация на външни стени и покрив на административна сграда на ТП на НОИ-Ямбол

Днес, 05.11.2018 г. в град Ямбол, на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, чл.4 от Договор № 1005-28-9 от 08.06.2018г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:

**НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ**, гр. СОФИЯ, адрес: гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" № 62-64, представляван от Георги *У. 23312* Миланов – Директор на ТП на НОИ – Ямбол, адрес Г. С. Раковски № 9, ЕИК 1210825210265 в качеството си на упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, въз основа на Заповед № 1016-40-252/10.03.2017г. на Управителя на НОИ – гр. София, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

**„ГРАНД ПЛЮС“ ООД**, със седалище и адрес на управление: град *У. 23312* *У. 23312*, вписан в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК *У. 23312*, ИН по ЗДДС BG *У. 23312*, представлявано от Даниела *У. 23312* Григорова, в качеството ѝ на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи допълнително споразумение за следното:

### УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТА:

Страните като взеха предвид, че:

Инвестиционният проект за реновиране на съществуваща окачена фасада, включително външна дограма, топлоизолация на външни стени и покрив на административна сграда на ТП на НОИ-Ямбол е предаден на Възложителя с Комплексен доклад за оценка за съответствието и доклад за оценка за съответствието по чл.169 ал.1 т.6 от ЗУТ и чл.31, ал.1 от ЗЕЕ на 01.10.2018г.. Поради забава от Община Ямбол на процедурата по разглеждане и одобрение на инвестиционен проект, разрешението за строеж № РС- 193 е издадено на 05.11.2018г.. Разрешението ще влезе в сила след изтичане на четиринадесет диевен срок, считано от обявяването му при липса на възражения.

Във връзка с горепосоченото е наложително удължаване срока на договора, като страните

Се споразумяха за следното изменение и допълнение:

1. В Раздел II "СРОК НА ДОГОВОРА", чл.4 се променя в следния вид:  
„Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата на сключването му“.
2. Всички останали клаузи в договора остават непроменени.
3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от момента на подписването му.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договор № 1005-28-9 от 08.06.2018 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УЛ. 23312  
Даниела Григорова

Съгласуван с :

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

УЛ. 23312  
Веселина Шишкова

ЮРИСКОНСУЛТ:

УЛ. 23312  
Стефка Христовова