

**Допълнително споразумение /Анекс/
№ 1005-28-10/11.11.18..... 2018 г.**

към договор № 1005-28-10 от 17.08.2018 г. за изготвяне оценка за съответствие на работен инвестиционен проект за реновиране на съществуваща окачена фасада, включително външна дограма, топлоизолация на външни стени и покрив на административната сграда на ТП на НОИ- Ямбол, със съществените изисквания към строежите

Днес, 15.11.2018 г. в град Ямбол, на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, чл.4 от Договор № 1005-28-10 от 17.08.2018г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, гр. СОФИЯ, адрес: гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" № 62-64, представляван от Георги ^{Чл. 233 АД} Тиланов – Директор на ТП на НОИ – Ямбол, адрес Г. С. Раковски № 9, ЕИК 141.233100 в качеството си на упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, въз основа на Заповед № 1016-40-252/10.03.2017г. на Управителя на НОИ – гр. София, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ "МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", със седалище и адрес на управление : гр. ^{Чл. 233 АД} Паскалево, вписан в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ^{Чл. 233 АД} 141.233100 представлявано от инж. Кънчо ^{Чл. 233 АД} Паскалев, в качеството на Управител, съгласно Рамков договор за консорциум, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи допълнително споразумение за следното:

УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТА:

Страните като взеха предвид, че:

Съгласно чл.4 от сключен договор № 1005-28-10 от 17.08.2018г., с предмет : **Изготвяне оценка за съответствие на работен инвестиционен проект за реновиране на съществуваща окачена фасада, включително външна дограма, топлоизолация на външни стени и покрив на административната сграда на ТП на НОИ- Ямбол, със съществените изисквания към строежите, срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 90 /деветдесет/ дни /15.11.2018г./ от сключването му.**

Съгласно чл. 142, ал.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им с основните изисквания към строежите.

Със заповед № 1016-40-613 от 08.06.2018г. на Управителя на НОИ, директорът на ТП на НОИ е упълномощен да извърши всички фактически и правни действия, които са необходими за изготвяне оценка за съответствие на работен инвестиционен проект за реновиране на съществуваща окачена фасада, включително външна дограма, топлоизолация на външни стени и покрив на административната сграда на ТП на НОИ- Ямбол, със съществените изисквания към строежите по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП. Проведена е обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП и с избрания изпълнител е сключен договор № 1005-28-10 от 17.08.2018г. На 30.08.2018г. е получен Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания на строежите, съгласно който инвестиционния проект не получава положителна оценка по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ.

Инвестиционния проект с отстранените несъответствия е изпратен на изпълнителя за нов Комплексен доклад на 12.09.2018г. и на 01.10.2018г. в ТП на НОИ -Ямбол е получен Комплексен доклад с положителна оценка на инвестиционния проект по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ, който е внесен за одобрение и издаване на разрешение за строеж в Община Ямбол на 09.10.2018г. От своя страна община Ямбол с писмо с вх.№ 1019-28-248#1 от 24.10.2018г. е поискала допълване на Конструктивното становище по част „Конструкции“ и актуални застраховки на лицето, упражняващ технически контрол по част „Конструкции“ и застраховка на проектанта по частите „ЕЕ“ и „ОВК“. Допълнително представените документи са внесени в Община Ямбол на 31.10.2018г. Разрешение за строеж № РС – 193 е издадено на 05.11.2018г., което влиза в сила след 14 дни от датата на съобщаването за неговото издаване.

Съгласно чл.8 от Договор № 1005-28-10 от 17.08.2018г възложителят плаща на изпълнителя Цената по този Договор, след получаване на Разрешение за строеж от компетентния орган.

Се споразумява за следното изменение и допълнение:

1. В Раздел II " СРОК НА ДОГОВОРА", чл.4 се променя в следния вид:
.. (1) Договорът влиза в сила от деня на подписването му и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 105 (сто и пет) дни считано от датата на влизането му в сила.
(2) Срокът на Договора е 105 /сто и пет/ дни, считано от влизането му в сила."
2. Всички останали клаузи в договора остават непроменени.
3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от момента на подписването му.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договор № 1005-28-10 от 17.08.2018 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВОЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВОЗЛОЖИТЕЛ:



Георги

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. Кънч. млев



Съгласуван с :

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

Жана Стоянова

ЮРИСКОНСУЛТ:

Стефка Христовова