



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР
№1005-12-19 от 21.11.2018 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ – Пазарджик“

№1005-12-19 #6 от 20.12.2018 г.

Днес, 20.12.2018 г. в гр. Пазарджик между страните:

1. **Национален осигурителен институт (НОИ)**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №62-64, Булстат 121082521, ИН по ДДС: BG121082521, представляван от Елка *т20т33т2* Гълъбова – директор на ТП на НОИ – Пазарджик, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ №15А, Булстат 1210825210124, ИН по ДДС: BG121082521, в качеството си на упълномощено лице, съгласно заповед №1016-40-244 от 23.02.2018 г. на управителя на НОИ, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС – АП“ ООД**, ЕИК 201472746, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, район Слатина, ж.к. Редута, ул. „Атанас Узунов“ №14-16, ап. маг. 1, представлявано от Венцислав *т20т33т2* Димитров с ЕГН *т20т33т2* лична карта № *т20т33т2*, издадена на *т20т33т2* г. от МВР *т20т33т2* в качеството му на управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, (наричани заедно „Страните“),

на основание чл. 116, ал. 1, т. 6, § 2, т. 27 от ЗОП, чл. 47 от Договора и във връзка с писмо с №1005-12-19#4 от 19.12.2018 г. от „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС – АП“ ООД, ЕИК 201472746 се сключи настоящото допълнително споразумение към договор №1005-12-19 от 21.11.2018 г. с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ – Пазарджик“.

Мотиви за сключването на допълнителното споразумение:

В рамките на срока на изпълнение по договора изпълнителят уведомява, че поради непредвидени обстоятелства, не може да изпълни задължението си да достави, монтира, въведе в експлоатация и осигури гаранционна поддръжка на предложените три броя климатици с мощност 9000 BTU, поради спирането им от производство и липса на складово наличие. Изпълнителят предлага същите да замени за негова сметка с такива с мощност 12 000 BTU, с по-добри технически показатели, като това по никакъв начин няма да промени цената по договора или останалите негови разпоредби. Извършена е проверка от страна на възложителя по договора, като са изискани от изпълнителя доказателства от фирмата

т20т33т2

производител за доказване на твърдяното. Доказателствата са представени с писмо, като същите потвърждават фактите. На 19.12.2018 г. с писмо с №1005-12-19#4 е отправено официално предложение от „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС – АП“ ООД, ЕИК 201472746, с което фирмата изразява съгласие да изпълни възложената им поръчка при условията на настоящото допълнително споразумение.

С оглед на гореизложеното и в съответствие с изискванията на ЗОП, изменението на договора се налага поради непредвидени обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Изменението не променя цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение и са изпълнени едновременно следните условия:

- а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство;
- б) стойността на изменението независимо от условията по буква „а“ не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1.

Страните по настоящото допълнително споразумение към договор №1005-12-19 от 21.11.2018 г. се споразумяха за следното:

1. В чл. 2 от Договора се създава ал. 2, която гласи: „**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** на основание чл. 116, ал. 1, т. 6, § 2, т. 27 от ЗОП, и във връзка чл. 47 от Договора и писмо с №1005-12-19#4 от 19.12.2018 г. от „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС – АП“ ООД, ЕИК 201472746, приема да достави, монтира, въведе в експлоатация и осигури гаранционна поддръжка на три броя климатици с мощност 12 000 BTU, вместо предложените от него климатици с мощност 9 000 BTU за да бъдат изпълнени задълженията му по договора, като тази промяна няма да промени цената по чл. 7, ал. 1 от Договора, а именно 6415.00 лв. без ДДС, както и останалите права и задължения на страните по Договора.“

2. Всички останали клаузи от договор №1005-12-19 от 21.11.2018 г. остават непроменени и са обвързващи за страните.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от деня на подписването му.

Допълнителното споразумение се състои от 2 (две) страници и е изготвено и подписано в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП
упълномощено със заповед №1016-40-244
23.02.2018 г. на управителя на НОИ.

ЕЛКА ГЪЛЪБОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ

Съгласуван с:

началник отдел „Административен“:
Десислава Караминова

главен счетоводител:
Иванка Стоилова

юрисконсулт:
Светослав Стоянов