

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№.....1005-07-22-1.....

Към договор № 1005-07-22/29.07.2019 г.

Днес, 29.06.2020 г. в гр. Габрово между:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ - ГАБРОВО, адрес: гр. Габрово, ул. "Николаевска" № 17, инд. № ЗДДС BG121082521, ЕИК 1210825210055, представлявано от Тодор Божидаров Костов - Директор, съгласно Заповед за възлагане изх. № 1016-40-424/27.03.2019 г. на Управителя на НОИ, наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

„РетеМА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Априловска“ №8, ЕИК 202621821, представлявано от Тодор Стоянов Дянков – управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 34, ал. 2, т. 1 от Договора, се подписа настоящото споразумение, за следното:

Чл. 1. Договор № 1005-07-22/29.07.2019 г. сключен между страните за възлагане на поръчка с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителство за нуждите на ТП на НОИ-Габрово“, се прекратява по взаимно съгласие, считано от датата на подписване на настоящото споразумение, без да се дължат неустойки.

Чл. 2. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 15 /петнадесет/ дни от прекратяване на договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП на НОИ - Габровс

Директор на ТП:.....

/То,

Гл. счетоводител:

/П. Нюева

Съгласувал:

Началник на отдел „Административе

Съставил:

Гл. юрисконсулт: |

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

:МА

ВИП
/Тс

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП