



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

BG05M9OP001-3.016

Проект „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1005-40-131/16.07.2020

към ДОГОВОР № Ц 1005-40-131/16.07.2020 г.

с предмет: „Разработване на комуникационна стратегия на НОИ и извеждане на сценарии за повишаване осведомеността относно реформиране на системата за експертиза на работоспособността“ в изпълнение на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Днес, 24.07.2020 г., в гр. София, между:

**НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (НОИ)**, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 62-64, Булстат 121082521, ИН по ДДС: BG121082521, представляван от Калин Рогачев Главен секретар на НОИ, възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП на основание заповед № РД-1016-40-1079/24.10.2017 г. на управителя на НОИ, наричано по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**„АУТМАРК“ ООД**, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 259, вх. И, ет. 3, ап. 105 ЕИК: 203636297, представлявано от Иво Тошев, Управител, наричано по долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

**(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ)**, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

се сключи настоящото допълнително споразумение, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и чл. 35 от договора, като страните се споразумяха за следното:

**Чл. 2, ал. 2** придобива следната редакция:

„(2) Срокът за изпълнение на услугата по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор е до 31.12.2021 г., считано от влизането му в сила. Срокът на договора може да бъде удължен, в случай на удължаване срока на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“ или при възникване на непредвидени обстоятелства.“

**Чл. 2, ал. 3, буква в) и буква г)** придобиват следната редакция:

„(3) Сроковете за изпълнение на отделните дейности и етапи по договора са, както следва:

**в)** Срокът за изпълнение на Дейност 2 по настоящия договор е до 3 /три/ месеца, считано от датата на приемането на резултатите по Дейност 1.

**г)** Срокът за изпълнение на Дейност 3 по настоящия договор започва да тече след приемането на резултатите по Дейност 2, като:

- следва да се проведат 6 /шест/ разяснителни срещи със заинтересовани страни по региони на планиране;

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

BG05M9OP001-3.016

Проект „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“

- следва да се проведе заключителна конференция за представяне на резултатите.“


Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

/Калин Рогачев/

(п)



/Димитър Недялков/


За главен счетоводител

(п)

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

/Иво Тошев

(п)



*Замислени на осн. Регр. ЕС/649/2016г.*