

**Допълнително споразумение /Анекс/
№ 1005-28-10#31 25.08..... 2017 г.**

към договор № 1005-28-10 от 26.05.2017 г. , Анекс № 1005-28-10#1 от 23.06.2017г. и Анекс № 1005-28-10#2 от 25.07.2017г. за изготвяне на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол”

Днес, 25.08.2017 г. в град Ямбол, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, чл.25, ал.2 от Договор № 1005-28-10 от 26.05.2017г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, гр. СОФИЯ, адрес: гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64, представляван от Георги *У. Д. ЗЗЛД* Миланов – Директор на ТП на НОИ – Ямбол, адрес Г.С.Раковски № 9, ЕИК 1210825210265 в качеството си на упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, въз основа на Заповед № 1016-40-252/10.03.2017г. на Управителя на НОИ – гр. София, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

„**ЯМБОЛСКИ КАДАСТЪР**“ **ЕООД**, със седалище и адрес на управление: град Ямбол, ул. „Бъкстон“ № 6, вписан в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 838168654, ИН по ЗДДС BG 838168654, представлявано от Дженко Дженков, с ЕГН *У. Д. ЗЗЛД* притежаващ л.к. № *У. Д. ЗЗЛД* издадена на *У. Д. ЗЗЛД* от МВР – Ямбол, в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи допълнително споразумение за следното:

1. В Раздел II “ СРОК НА ДОГОВОРА“, чл.3 се променя в следния вид:
„Срокът на изпълнение предмета на договора е до 120 /сто и двадесет / дни, считано от датата на подписването му“.
2. В Раздел III “ ЦЕНИ,РАЗПЛАЩАНЕ“, към чл.4 да добави нова алинея (3), която да се чете по следния начин:
„В случай, че договора е прекратен на основание чл.22, ал.1, т.4 от Раздел VII, Изпълнителя дължи възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева с ДДС.
3. В Раздел VII “ ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ“ към чл.22, ал.1 от договора да се допълни с нова точка 4, която да се чете по следния начин:

„При отпадане необходимостта от изготвяне на техническа спецификация и методика за оценка поради изменение на заповед, издадена от Управителя на НОИ, във връзка с упълномощено представителство по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки относно възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол”.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от момента на подписването му.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договор № 1005-28-10 от 26.05.2017 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

У. Д. ДЖЕНКОВ
Дженко дженков

Съгласуван с :

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: У. Д. ШИШКОВА
Веселина Шишкова

ЮРИСКОНСУЛТ: У. Д. ХРИСТОЗОВА
Стефка Христозова