

**Допълнително споразумение /Анекс/**

№ 1005-28-10 от 26.05.2017 г.

към договор № 1005-28-10 от 26.05.2017 г. за изготвяне на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол”

Днес, 23.06. 2017 г. в град Ямбол, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, чл.25, ал.2 от Договор № 1005-28-10 от 26.05.2017г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:

**НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ**, гр. СОФИЯ, адрес: гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64, представляван от Георги Миланов – Директор на ТП на НОИ – Ямбол, адрес Г.С.Раковски № 9, ЕИК 1210825210265 в качеството си на упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, въз основа на Заповед № 1016-40-252//10.03.2017г. на Управителя на НОИ – гр. София, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

„**ЯМБОЛСКИ КАДАСТЪР**“ **ЕООД**, със седалище и адрес на управление: град Ямбол, ул. „Бъкстон“ № 6, вписан в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 838168654, ИН по ЗДДС BG 838168654, представлявано от Дженко Дженков, с ЕГН в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи допълнително споразумение за следното:

1. В Раздел II “СРОК НА ДОГОВОРА”, чл.3 се променя в следния вид:  
„Срокът на изпълнение предмета на договора е до 60 /шестдесет / дни, считано от датата на подписването му”.

2. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от момента на подписването му.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договор № 1005-28-10 от 26.05.2017 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



Съгласуван с :

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: ..

Веселина Шишкова

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..



ЮРИСКОНСУЛТ: ..

Кристиан Кристонова