

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР

№ 1045-08-4/ 17.12.2018 г.

към договор № 1005-08-14 от 30.11.2018 г. за „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ – Кърджали“

Днес, 17.12.2018 г., в град Кърджали, на основание чл.116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи настоящото допълнително споразумение към договор № 1005-08-14/30.11.2018 г. за „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ – Кърджали“ между:

НОИ – Териториално поделение - Кърджали, със седалище и адрес на управление: град Кърджали 6600, ул. „Булаир“ № 35, ЕИК 1210825210074 и номер по ЗДДС BG121082521, представлявано от **СВИЛЕНА ЯНЧИНА** - ДИРЕКТОР, в качеството на упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, съгласно заповед за възлагане № 1016-40-257/ 23.02.2018 г. на управителя на НОИ и **Емилия Ключукова** – Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Виксо“ ЕООД гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „Сухата река“, бл.71, вх. „В“, ет. 6, ап.16, ЕИК 200511089 и номер по ЗДДС BG200511089, представлявано от **ВЛАДИМИР ДИШКОВ**, в качеството на **УПРАВИТЕЛ**, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ



1. Страните установяват, че между тях е сключен договор № 1005-08-14 от 30.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ – Кърджали“, със място на изпълнение на дейностите (доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на климатичната техника) работните помещения посочени от Възложителя в административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали - гр. Кърджали, ул. „Булаир“ № 35.

2. Страните установяват, че към датата на подписване на настоящото споразумение с писмо изх. № ДС-09-1204-5 / 10.12.2018 г. на областния управител на Област Кърджали до управителя на НОИ, с копие до ТП на НОИ – Кърджали и министъра на регионалното развитие и благоустройството, Възложителя е уведомен за възможността за безвъзмездно предоставяне на имот публична държавна собственост, който имот да послужи за осъществяване на административната дейност на ТП на НОИ – Кърджали. Предвид тези обстоятелства се налага започналото изпълнение на сключения договор между страните да бъде изменено.

3. Страните установяват, че в условията на сключения договор е посочена възможност за изменението му при спазване на изискванията и ограниченията на ЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Като взеха предвид гореизложеното, на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП и на основание чл. 45 от сключения договор, страните се споразумява за следното:



§ 1. В Чл. 4 от договора, регламентираш мястото на изпълнението му се добавя второ изречение със следното съдържание:

„Дейностите по монтаж и пускане в експлоатация на доставените, но немонтирани от Изпълнителя по настояване на Възложителя 10 (десет) броя климатизатори със серийни номера (1. 11422WNB980HC1700109 / 11323NHB130HC2100259; 2. 11422WNB980HC1700100 / 11323NHB130HC2100097; 3. 11422WNB980HC1700097 / 11323NHB130HC2100095; 4. 11422WNB980HC1700072 / 11323NHB130HC2100112; 5. 11422WNB980HC1700106 / 11323NHB130HC2100022; 6. 11422WNB980HC1700120 / 11323NHB130HC2100116; 7. 11416WN3480H51001889 / 11374NH3940H51100149; 8. 11416WN3480H51001961 / 11416WN3480H51001961; 9. 11416WN3480H51000818 / 11374NH3940H51101207; 10. 11416WN3480H51000172 / 11374NH3940H51100367) ще се извършат на място/места допълнително посочено/и от Възложителя в срок не по-дълъг от 8 (осем) месеца, считано от датата на сключване на настоящото споразумение, като разходите по преместване на оборудването са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

§ 2. Чл. 6 от договора се изменя както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по този Договор в срок от 15 (петнадесет) работни дни след представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи:

1. Приемо – предавателни протоколи за изпълнение предмета на поръчката към момента на сключване на допълнителното споразумение № 1045-08-4/17.12.2018 г. при спазване на реда и условията определени в Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора;

2. надлежно оформена фактура, съобразно остойносттаването на дейностите изпълнени към момента на сключване на допълнителното споразумение № 1045-08-4/17.12.2018 г. подписана от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

§ 3. Чл. 15, ал. 1, т. 1 от договора се изменя и придобива следното съдържание:

„Възложителят освобождава Гаранцията за изпълнение на Договора, както следва: 3 % от стойността на Договора без включен ДДС, или 586.32 лв. (петстотин осемдесет и шест лева и тридесет и две стотинки) - в срок до 30 (тридесет) дни от подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 29, ал. 2 от Договора за монтиране и пускане в експлоатация на всички 28 бр. климатизатори, включително и за 10-те (десет) бр. климатизатори с променено място на монтаж по чл. 4, изречение второ от Договора“, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от изтичане на срока по чл. 4, изречение второ

§ 4. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договор № 1005-08-14 от 30.11.2018 г.

Настоящото допълнително споразумение се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП на НОИ - Кърджали:
С. 2 01 3312
Б.В. Вр. С. С. 42, ул. 505 309
/СВИЛЕНА ЯНЧИНА/
(съгл. заповед № 1016-40-257/23.02.2018 г. на управителя на НОИ)

Главен счетоводител:
/Емилия Ключукова/
С. 2 01 3312
Б.В. Вр. С. С. 42, ул. 505 309
Съгласувал,
Юрисконсулт:
/Делян Янев/
С. 2 01 3312
Б.В. Вр. С. С. 42, ул. 505 309

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „ВИССО“ ЕООД
ВЛАДИМИР ДИШЕВ

С. 2 01 3312
Б.В. Вр. С. С. 42, ул. 505 309