


4

тел: +

el 23110




До Директора на ТП на НОИ - Пловдив
гр. Пловдив, ул. "Л. Каравелов" №7
г-жа Розалия Джинева

Относно: Договор за изготвяне на технически спецификации и количествено стойностна сметка за обществена поръчка с предмет „Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защиты в електроразпределителните табла в ТП на НОИ-Пловдив“ № 1005-15-6/21.07.2017 г.

Във връзка със възникването на допълнителни дейности свързани с работата ни по изпълнението на горепосочения договор, бих желал удължаване на срока за работа допълнително с 8 работни дни.

Времето ще ни е необходимо за прецизиране на резултатите получени до момента.

С уважение



инж. Младенов