

ДОГОВОР
№ 1005-ДГЕ-1.01.08. 2016 г.

Днес... 01.08.2016 г. в гр. Смолян между:

1. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, чрез териториалното му поделение **Териториално поделение - Смолян**, с адрес: гр. Смолян, бул. „България“ №12, ЕИК 1210825210208 и ИН по ДДС BG 121082521 представлявано от **Валентин Гаджев** – Директор, упълномощен със Заповед № 1016-40-135/15.02.2016 г. на Управителя на НОИ, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Инвестстрой“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. Георги Русинов № 10, ЕИК 120523016, представлявано от **Здравко Шехов** - управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга, се склучи настоящият договор за следното:

Този договор се сключва на основание чл. 41 и чл. 74 от ЗОП след проведена открита процедура по реда на Глава V от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет **Извършване на текущ ремонт в сградата на ТП на НОИ – Смолян, включително подмяна на осветителните тела в работните помещения, коридори и архиви**.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши подмяна на наличното неефективно осветление със смесено - луминесцентно и светодиодно, както и шпакловка на участъци от тавана на работните помещения и двукратно боядисване с износостойчив латекс на тавана на работните помещения на ТП на НОИ – Смолян.

1.2. Наименованието, количеството, мярката, единичната цена и стойността на вида на дейностите са подробно изложени в пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации и ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от настоящия договор.

1.3. Мястото на изпълнението: административната сграда на ТП на НОИ, находяща се в гр. Смолян, бул. „България“ №12. ТП на НОИ се намира в сградата на Община Смолян, бул. България №12, трети и четвърти етаж, западно крило

II. ЦЕНИ, РАЗПЛАЩАНЕ И ОТЧИТАНЕ

2.1. Стойността на поръчката възлиза на 12 388,95 лв. /дванадесет хиляди триста осемдесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки/ без ДДС.

2.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ начислява ДДС в случай, че отговаря на условията по Закона за ДДС.

2.2. Цената по т. 2.1. не подлежи на промяна.

2.3. Отчитане:

2.3.1. Начинът на отчитане се извършва, чрез съставяне и подписване на приемателно-предавателен протокол с определени представители на двете страни.

2.3.2. Страните определят за свои представители за контакти и при подписване на протоколите следните лица :

- От страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - Христо Цветков – старши експерт в отдел Административен в ТП на НОИ – Смолян.

- От страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - Здравко Шехов – управител.

При промяна на определените представители, страните се уведомяват взаимно и писмено.

2.3.6. Подписването на протокола без възражения от двете страни е основание за разплащане по договора.

2.4. Разплащането се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път, чрез платежно нареждане, в лева, в срок 5 /пет/ работни дни от датата на представена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и наличен приемателно – предавателен протокол, подписан от представители на двете страни **без възражения**.

2.5. Банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е, както следва:

IBAN: *БГ 72*

BIC: *БДАДОПУ*

Банка: *БДАДОПУ*

Град:

2.6. Когато Изпълнителят е склучил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя /те за изпълнените от тях работи, които са приети от Възложителя.

III. СРОК, ГАРАНЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ

3.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира изпълнението на обществената поръчка - предмет на настоящия договор с високо качество, съобразно изискванията на **раздел V**.

3.2. Срокът за изпълнение предмета на договора е не повече от 28 /двадесет и осем/ календарни дни, считано от датата на протокола, с който обектът е предаден на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за стартиране на текущия ремонт.

3.3. Крайният срок за изпълнение на договора автоматично се удължава с времето за забавяне по вина на Възложителя, ако е налице такова, за което се изготвя и подписва двустранен протокол с посочване на причините за забавата.

3.4. За изпълнение задълженията си по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция /5 % от стойността на договора/ към датата на склучване на договора, в размер на **619,45** лв. Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на неоменима, безусловна банкова гаранция – в оригинал или парична сума (по избор на изпълнителя), преведена по банкова сметка на ТП на НОИ – Смолян, както следва: IBAN: *БГ 72 05 80 ПУ*, BIC: *БДАДОПУ*, параграф *Банковите разноски са за сметка на наредителя.*

3.5. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от 20 работни дни след цялостното изпълнение на договора. Ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпростът е отнесен за решаване пред съда, гаранцията за изпълнение на договора не се освобождава от Възложителя. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

3.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия договор, без да дължи лихви на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 20

/двадесет/ работни дни след цялостното изпълнение на договора и подписан протокол за извършено отчитане за всички извършени дейности без забележки от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.6. Всички извършени дейности да са с гаранционен срок не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол. Гаранционен срок за вложените стоки и материали - срокът определен от съответния производител и приложените технически спецификации, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол.

3.7. Всички констатирани явни недостатъци и несъответствия се отбелязват в протокола за отчитане и се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка в срок, определен в протокола.

Отстраняването на недостатъците и несъответствията се констатира с отделен двустранно подписан приемателно - предавателен протокол и при липса в него на възражения от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се приема, че е налице изпълнение на договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което е основание за разплащане.

3.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламиации пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за новопоявили се или скрити недостатъци на вече извършените дейности и да иска тяхното отстраняване, оправяне и/или подменяне за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Рекламационното съобщение може да бъде изпратено до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по поща, факс, електронна поща.

3.9. След получаването на уведомлението за новопоявили се или скрити недостатъци, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в срок до два дни да изпрати свой представител при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изготвяне на протокол. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпрати свой представител в уговорения срок, недостатъците се констатират по протокола на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като разходите за отстраняване на недостатъците са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в указания в протокола срок да отстрани възникналите в рамките на гаранционния срок недостатъци.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички налични документи, необходими за изпълнение предмета на настоящия договор, както и безпрепятствен достъп до мястото на изпълнение.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури финансиране на обекта съобразно изискванията на **раздел II** от договора.

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира финансирането и да иска отстраняване на недостатъци за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши самостоително или чрез упълномощени лица проверки по всяко време от изпълнението на договора, относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри, без с това да пречи на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

В случай на констатирани недостатъци по време на изпълнението на договорените дейности, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да започне тяхното отстраняване незабавно.

4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява контрол по отношение на извършените дейности от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява договорените дейности в срок и качествено, проявявайки грижа на добър стопанин, съобразно предварително поставените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** условия, постигнатите договорености и в съответствие с действащите нормативни изисквания.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ влага материали, конструкции, изделия и детайли, отговарящи на изискванията на съответните стандарти, норми и номенклатури.

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да доказва произхода и качествата на вложените материали.

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци в процеса на изпълнението на договора, както и констатираните такива от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде изпълнените дейности с двустранно подписан приемателно- предавателен протокол.

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа местата на работа в добър ред.

5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност, и охрана на труда и противопожарна охрана.

5.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията и/или бездействията на настите от него лица, възникнали в рамките на обектите, в резултата на което възникнат:

- смърт или злополука, на някой от тях;
- вреди и/или загуби на всяко имущество на Възложителя в обектите, вследствие на извършваните ремонтни дейности.

5.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от изпълнението в указан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, както и да изпълнява всички наредждания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предмета на договора.

5.10. Да склучи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 1 – дневен срок.

VI. САНКЦИИ

6.1. Санкциите за неизпълнение и нарушаване клаузите на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са за негова сметка.

6.2. При пълно неизпълнение на договорните задължения виновната страна дължи неустойка в размер на 30 % от стойността на поръчката.

6.3. При частично неизпълнение на договорните задължения виновната страна дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на поръчката.

6.4. При неточно изпълнение на договорните задължения виновната страна дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на поръчката.

6.5. При забавено изпълнение на договорните задължения виновната страна дължи неустойка в размер 1 % от стойността на поръчката за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 10 % върху тази стойност.

6.6. Забава надхвърляща десет календарни дни се счита за пълно неизпълнение.

6.7. При забавено изпълнение, свързано с разпоредбите на раздел III, спрямо **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се прилагат предвидените неустойки, съобразени със стойността на рекламираната работа.

6.8. Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по този договор, като си дължат само действително извършените разходи, в случай че:

- са налице изключителни обстоятелства /& 1, т.8 от ДР на ЗОП/, които водят до обективна невъзможност за изпълнение, за които е задължително своевременното писмено уведомяване между страните;
- договорът се прекратява по взаимно съгласие.

6.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на задържане на сумата за неустойка при допускане на неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от бъдещи плащания към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената гаранция за изпълнение на договора:

6.10.1. При разваляне на договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и при прекратяване на договора по искане на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.10.2. При възникнал спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

VII. ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

7.1. Договорът може да бъде прекратен :

7.1.1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писменна форма.

7.1.2. От **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в резултат на обективни обстоятелства, възникнали след неговото сключване, той не е в състояние да изпълни задълженията си. В този случай заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само действително направените разходи, без да дължи неустойка.

7.1.3. С извършване, предаване, приемане на извършените дейности и след като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е направил плащането без възражения.

7.1.4. При виновно неизпълнение на задълженията по договора с петдневно писмено предизвестие от изправната страна към неизправната. В този случай неизправната страна дължи на изправната посочените в раздел VI неустойки.

7.1.5. От **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** еднострочно с тридневно писмено предизвестие.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

8.2. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения.

8.3. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на Република България .

8.4. Неразделна част от договора са ценовото и техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8.5. Настоящият договор влиза в сила от ..04.08.2016

8.6. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор, следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

- За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: ТП на НОИ - Смолян, бул."България" № 12, тел. 0301/ 603-33,0301/ 603-05, 0301/603-91, факс 0301/603-40, ел.адрес: Smolyan@nssi.bg.
- За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** гр. Смолян, ул. Георги Русинов № 10 тел – 0898621674, e-mail: zdravko_shehov@abv.bg.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на
ТП на НОИ – Смолян

/ВАЛЕНТИН ГАДЖЕВ/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител на
„Инвестстрой“ ЕООД – Смолян
/ЗДРАВКО ШЕХОВ/

Началник отдел „Административен“: /...../
/Руска Милушева/

Съгласувано с:

Юрисконсулт в отдел „Административен“: /...../
/Атанаска Чапкънова/

до
директора
на ТП на НОИ
СМОЛЯН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Здравко ул 33/Д Шехов с лична карта № ул 33/Д, издадена на 02.05.2012 от Смолян,
в качеството ми на Управител (посочете длъжността) на «ИНВЕСТСТРОЙ» ЕООД
(посочете наименованието на участника),
ЕИК 120523016, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. »Георги Русинов» №10 -
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Извършване на текущ ремонт в сградата на ТП на НОИ – Смолян, включително подмяна
на осветителните тела работните помещения, коридори и архиви”**

Ви представяме нашето ценово предложение:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

1. За изпълнение предмета на поръката в съответствие с условията на настоящата процедура стойността на нашата оферта възлиза на:

- 12388.95 лева без ДДС Словом: Дванадесет хиляди триста осемдесет и осем лева деветдесет и пет стотинки.

/посочва се цифром и словом/

Предлаганата от нас обща цена е образувана, както следва:

№ по ред	Наименование на продукта	Мярка	Всичко количество	Ед. цена без ДДС, лв.	Стойност без вкл. ДДС, лв.
1.	ЛОТ 2x58W	Бр.	68	76.77	5220.36
2.	ЛОТ 2x36W	Бр.	6	61.00	366.00
3.	Плафониера-опалов капак 400x400 mm, 2x36W	Бр.	20	34.08	681.60
4.	Осветител с КЛЛ 1x15W, IP23	Бр.	6	24.69	148.14
5.	Осветител с КЛЛ 1x15W, IP44	Бр.	9	28.92	260.28
6.	LED осветител 300x300 mm	Бр.	28	29.38	822.64
7.	LED осветител-евакуационен	Бр.	6	34.15	204.90

8.	LED осветител-информационно табло	Бр.	5	40.85	204.25
9.	Ел. ключ-скрит монтаж цвят-крем 10A/250V, включително и негорими подложки	Бр.	34	9.85	334.90
10.	Конзоли за ел. ключ	Бр.	10	4.31	43.10
11.	Настолна LED лампа, 10W, 4000 K	Бр.	1	28.54	28.54
12.	Контакт за скрит монтаж 16A/250VAC, с капак	Бр.	6	5.62	33.72
13.	Кабел СВТ 3x1,5 mm ²	m	60	1.49	89.40
14.	PVC кабелен канал 12x12x2000 mm	m	60	1.31	78.60
15.	Шпакловка на участъци от тавана на работните помещения и архиви след демонтажа на старите осветители	m ²	70	3.42	239.40
16.	Боядисване /двукратно/ с износостойчив латекс на тавана на работните помещения и архиви след демонтажа на старите осветители	m ²	1044	3.48	3633.12
	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС				12388.95

2. Посочената цена не подлежи на промяна и **не може да надхвърля сумата от 13 900 лв.**
/тринаесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.

3. Тази цена включва всички разходи за комплексното изпълнение на поръчката.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Съгласно проекта на договор.

Дата: 02.06.2016г.

гр. Смолян

Подпись и печать:




Здравко Шеков

/име и фамилия/

Управител

/должност на представляващия участника/



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

«ИНВЕСТСТРОЙ» ЕООД, с БУЛСТАТ/ЕИК 120523016

1. Работата, предмет на обществената поръчка, ще бъде организирана и изпълнена по следния начин:

1.1. Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение. (взаимовръзка между отделните дейности, използване на оборудването съгласно условията на възложителя):

Изпълнението на CPP и СМР на обект „Извършване на текущ ремонт в сградата на ТП на НОИ – Смолян, включително подмяна на осветителните тела в работните помещения, коридори и архиви“ ще се извърши по изготвена и одобрена от Възложителя количествена сметка.

Строителните дейности ще се изпълняват въз основа на склучен договор между Изпълнителя и Възложителя. За начало на строителството се счита датата на предаване на обекта за работа, констатирано с двустранен протокол, съставен и подписан от представители на двете страни.

Краят на строителството се счита подписването на двустранен приемо-предавателен протокол след оглед на извършените CPP и СМР.

Строежът ще се изпълни от работници които притежават необходимата квалификация и правоспособност за извършваните CPP и СМР.

Строежът ще се ръководи от правоспособен специалист – технически ръководител.

Строително-монтажните работи ще започнат със съгласуван и утвърден график от ръководството на НОИ съобразно възможността да се работи по стаите без да се пречи на работния процес. **Срокът за изпълнение в качеството си на изпълнители предлагаме да бъде 28 календарни дни.** Като ще се работи/по часовово/ и след 17.00 ч. когато самите стаи-помещения няма служители. Ще се съчетава демонтажа, необходима при нужда шпакловка, боядисване, почистване и монтаж на новите осветителни тела и консумативи според предоставената количествена сметка. Поради естеството на обслужване на граждани ще се подбере подходящи почивни дни за работа по коридорите за избегне неудобството на самите граждани.

I. ОБЩИ ПРЕДПОСТАВКИ ОТНОСНО ПРИЕТАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС:

Характерът на поръчката предполага изпълнение на строително монтажните работи по традиционни способи.

В съответствие с приетата технология на изпълнение на поръчката изпълнителят приема организация на изпълнение на едносменен режим и седемдневна работна седмица, при сумарно изчисляване на работното време за периода на строителство.

Приетата организация на работа позволява едновременно или (последователно със застъпване) извършване на няколко основни технологични потока, които се съвместяват така, че да осигуряват технологична последователност на изпълнение и да не си пречат, с цел постигане на оптимален срок за изпълнение на поръчката в размер на двадесет и осем дни.

При определяне на срока за изпълнение и на етапите на строителство се отчита предпоставката, че строителната площадка ще се освобождава поетапно по график съгласуван с ръководството на комплекса за социални услуги и като цяло обекта ще се ползва по предназначение докато текат ремонтните дейности.

7/05/2016
7/05/2016

7/05/2016

7/05/2016

25

По време на строителството обектът ще се охранява.

Пропускателният режим и достъп до строителната площадка ще се съгласува с Инвеститора.

На строителната площадка и в зоните в които се изпълняват СМР ще се допускат само лица свързани с предмета на изпълнение на поръчката и притежават необходимата квалификация и правоспособност за извършваната от тях дейност.

За снабдяване с материали и транспорт на механизацията ще се използват съществуващите улични подходи.

Материално-техническото снабдяване на обекта ще се извърши от складовете на строителната фирма или на доставчици според графика за изпълнение на поръчката. На обекта ще се поддържат минимални количества, предвид стеснената площадка.

За складиране на материали и временно съхранение на строителни отпадъци ще се използват подходящи площи в имота на сградата.

Временен здравен пункт няма да се изгражда. На обекта ще е необходимо наличие само на аптечка за първа помощ.

II. ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ПЪРВИ ЕТАП: ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

1. Описание на видовете CPP и СМР и тяхната последователност на изпълнение:

Предвижда изпълнение на демонтажни работи и освобождаване на фронт за работа на строителната площадка

- Демонтаж на осветителни тела
- Демонтаж на ключове и контакти

Последователността на изпълнение на включените CPP и СМР е „от по-високо към по-ниско“. т.е. демонтират се последно монтирани (по-високо разположени) строителни елементи и конструкции

2. Организация и обоснован подход на изпълнение :

Изпълнението на дейностите не изиска специализирана работна ръка. Може да се изпълнява от общи строителни работници под ръководството на технически ръководител/ бригадир.

Свалянето на материали и отпадъци от помещенията ще се осъществява на предварително одобрено и обезопасено място, и при нужда ще се монтира механизъм за тяхното изпълнение.

Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци или елементи от работно оборудване през отвори на етажите.

Преди започване на работа по демонтажа на електрически съоръжения контролно се проверява дали за изключени от напрежение.

Всички годни за използване материали и съоръжения се сортират и се предават с протокол на Възложителя за съхранение и последваща употреба.

Всички подлежащи на рециклиране материали се сортират на площадките за управление на строителни отпадъци и се предават за рециклиране.

3. Вътрешен контрол и методи на координирането и планирането на извършените дейности:

Описаните дейности са свързани с работа на височина .Дейностите координират пряко от координатор по безопасност и здраве.

Контролът по изпълнението се изпълнява от техническия ръководител .

Следи се за:

- Работи на височина да се извършват при осигурена безопасност от падане на

712 от 3302

712 от 3302

712 от 3302

хора или предмети чрез подходящо оборудване, колективни и/или лични предпазни средства (ограждения, скелета, платформи и предпазни (защитни) мрежи).

- Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, да се допуска, когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения.
- На работещите ел-монтьори задължително всяка сутрин се провежда задължителен инструктаж по ежедневния дневник и запознаване със сложността и опасността на заложените за изпълнение дейности
- Работещите на височина да поставят инструментите си в специални чанта или сандъче, обезопасени срещу падане.
- Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари да се извършват предимно по механизиран начин. Не се допуска изпълнение на работите чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка на ръка или с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и др

ВТОРИ ЕТАП: СМР И СРД

1. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение:

- Монтаж кабел канал
- Изтегляне кабел СВТ
- Шпакловка на отделни участъци
- Боядисване помещения

Последователността на изпълнение съобразно включените СМР и СРР по предоставената количествената сметка за отделните видове помещения

2. Организация и обоснован подход на изпълнение :

Монтаж на кабел канал:

- Същият ще се изпълнява съобразно определеното от възложителя работно място, или неговото по нататъшно предназначение и експлоатиране съобразно заложените наредби спазвайки необходимите отстояния.

Кабел СВТ

- Неговото изпълнение ще се извърши чрез изтегляне в предварително монтирания кабел канал

Шпакловки и мазилки

- Тези дейности се изпълняват върху много добре почистени повърхности. След нанасяне на дълбокопроникващ или импрегниращ грунд се полага готовата шпакловъчна смес или друг вид разтвор, там където се налага запълване на фугите между самите елементи се полага мрежа, самозалепваща, стъклофазерна или заздравително съгласно технологичното предназначение. Около всички външни ъгли независимо от тяхното разположение се монтират ръбохранителни профили PVC с мрежа или метални перфорирани взаимодействия тяхното предназначение. Готовите повърхности са много добре ошлифани и обработени

Бояджийски работи:

- Всички повърхности трябва да бъдат сухи и добре почистени от прах и други компрометиращи наранявания. Същите да са грундирани със съответния технологичен предварително полагащ грунд. Нанасянето на боята да се изпълнява чрез предварително подгответена грундирана основа и с нейното пълно изсъхване за полагане на първи и след неговото изсъхване последващ пласт. Всеки следващ пласт ще се полага след напълно изсъхване от предходния

Довършителните и оборудващи материали необходими за приключване на строителните дейности се изпълняват след напълно изсъхване на всички площащи стени и

2020.3312

2020.3312

2020.3312

други повърхности. Всички горецитирани дейности ще бъдат напълно окомплектовани във всички помещения според тяхното технологично предназначение и експлоатация. Датчиците за видеонаблюдения както и за пожароизвестяващата инсталация ще се монтират на определените обслужващи места и помещения. Всички ел.инсталации, предупредителни, известителни, мълниеотводни, заземителни, ВиК, ел.ключове, контакти и осветление ще се замерят и протоколират за съответствие за съставяне на протокол за състоянието на допустимост на всички заземителни, мълноприемни, пожароизвестителни и видеонаблюдения инсталации. Ще се пристъпи към 72 часов изпитание чрез принудителни изпитания за пожароизвестяване както и пълноценно видео наблюдение. Пълна проба на водопроводни, отводнителни и други системи

ТРЕТИ ЕТАП: СМР И СРД

1. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение:

- Монтаж на ЛОТ
- Монтаж на плафониери
- Монтаж на осветителни тела – разни
- Монтаж ел.ключове и контакти

2. Организация и обоснован подход на изпълнение :

Ел.инсталация и консумативи:

Изпълнението ще се извършва съгласно тяхното обслужване и предназначение, всички материали ще бъдат доставени на обекта и в случаи на тяхната необходимост съгласно предоставеното КС. Тяхното изпълнение ще е в зависимост от по нататъшното взаимствено оборудване и съответна експлоатация .

Всички консумативи след тяхното монтиране ще се проверяват чрез задължително замерване съгласно задължителните норми на обезопасяване за по нататъшни експлоатации.

Всички тези горе цитирани дейности ще се изпълняват от добре квалифицирани ел.монтажори.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Краят на строителството се счита подписането на двустранен приемо-предавателен протокол след оглед на извършените СРР

1.2. Описание на плана за използване на материалите, производство/доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите),

ОПИСАНИЕ НА ПРИЛАГАННАТА

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ И КАЧЕСТВОТО НА ВЛАГАННИТЕ МАТЕРИАЛИ.

Контрол по качеството на СМР

При изпълнение на строително монтажни работи на обекта се изпълнява непрекъснат контрол на качеството който включва :

I. Входящ контрол: Контрол на доставените строителни материали и изделия предвидени за влагане на строителния обект. Сравнява се съответствието с проектната документация , наличието на декларации за съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти .

Отговорник : Технически ръководител

28
28/05/2022

28/05/2022

II. Текущ контрол: Контрол на качеството на изпълнените СМР по нива и елементи на строителния обект в съответствие с инвестиционните проекти и технологични инструкции за изпълнение на основни видове СМР

Прилагат се действащите правилници за приемане на СМР;

Отговорник: технически ръководител съвместно със строителен надзор, (инвеститорски контрол).

III. Краен контрол: Контрол за качеството на обекта като цяло; Освидетелства се с успешно приключили пробы , приемни изпитания на монтирани машини и съоръжения и др.

Отговорник: технически ръководител съвместно със строителен надзор, (инвеститорски контрол), специализирани контролни органи.

При установяване на несъответстващ продукт се прилагат процедурите на интегрираната система за управление на строителя и се предприемат съответните коригиращи действия по отстраняване на установеното несъответствие .

Несъответствия при осъществяването на процесите на интегрираната система за управление се наблюдават в следните случаи:

- несъответствия спрямо изискванията към доставките открити при входящия контрол;
- несъответстващ продукт, открит при текущ контрол;
- несъответстващ продукт по време на осъществяване на основната дейност;
- несъответстващ продукт, открит при краен контрол;
- в резултат от постъпили оплаквания/ реклами/ установена неудовлетвореност на заинтересовани страни;
- несъответствия констатирани при провежданите оценки на:
 - аспектите на околната среда;
 - риска за здравето и безопасността на персонала и посетителите;
 - несъответствия, констатирани при оперативния контрол на въздействията върху околната среда;
 - несъответствия, констатирани при оперативния контрол на условията на труд.

В зависимост от характера на несъответствието и мястото на неговото констатиране се предприемат съответните коригиращи действия съгласно интегрираната система за управление.

Всички материали необходими при изпълнение на СМР и CPP ще се доставят директно от складовите бази на доставчика със транспорт на фирма изпълнител. Съхранението ще се извършва в предварително обособени места или помещения

02.06.2016 г.

ПОДПИС:

/Здравко Шехов/

Ди.Л.05.33/Д

Ди.Л.05.33/Д

Ди.Л.05.33/Д

Ди.Л.05.33/Д

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки

Подуспешаният (-ата) Здравко Данчов Шехов, с притежаващ (-а) лична карта № Ди 2 от 33/12 издадена на 21.05.2012 г от МВР- гр Смолян, в качеството ми на Управител (посочете тъжността) на „ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД (посочете наименованието на участника), вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 120523016 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „**Извършване на текущ ремонт в сградата на ТП на НОИ – Смолян, включително подмяна на осветителните тела в работните помещения, коридори и архиви**“

ДЕКЛАРИРАМ, че

Следната информация, съдържаща се в техническото предложение, има конфиденциален характер, тъй като представлява техническа и/или търговска тайна (варното се подчертава) и изложителят няма право да я разкрива, с изключение на случаите по чл.44 от ЗОП:

01.06.2016 г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: и печат)

Данчо

Ди 2 от 33/12

30