

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1005-21-3#.../ 18.05...2020 г.
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР №1005-21-3/02.02.2018 г.**

Днес, 18.05... 2020 г., в гр. София, между:

1. **ТП НА НОИ – СОФИЯ ГРАД**, БУЛСТАТ: 1210825210227 със седалище: гр. София, бул. “Александър Стамболийски” № 62-64, представлявано от Теодор Василев – Директор, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **КОНСОРЦИУМ “РИСК ЕЛЕКТРОНИК – КАНТЕК”**, ЕИК 177242241, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Самоковско шосе” № 2Л, Бизнес център Боила, ет. , тел. 02/9175424, представлявано от Йордан Димитров Кисъов, в качеството му на представител на консорциума, съгласно Договор за създаване на консорциум между “Риск – Електроник” ООД и “Кантек” ЕООД, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото споразумение за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор №1005-21-3/02.02.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление на потока от клиенти в приемни на ТП на НОИ - София град“** (наречена за краткост „Системата“), със срок за гаранционна поддръжка на Системата, уговорен с чл.4, ал.6 от договора за 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на окончателен приемно-предавателния протокол по чл.8, ал.2 от Договора.

2. Страните установяват, че към датата на изтичане на срока за гаранционна поддръжка - 04.04.2020 г., Системата е била изключена и не е работила за срока на извънредното положение, въведено в страната за времето от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г., поради установения в приемните на ТП на НОИ - София град строг пропускателен режим, съобразен с предписанията за спазване на извънредните хигиенни мерки за срока на извънредното положение.

3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е удължил безвъзмездно с 6 (шест) месеца гаранционния срок на всички хардуерни компоненти на Системата, съгласно Гаранционна карта №2018-00129/03.04.2018 г.

4. Към настоящият момент, поради установяването на мерки и действия след отмяната на извънредното положение, се спазва установения специален пропускателен режим и Системата за управление на потока от клиенти е изключена.

5. Договаряното изменение на срока за изпълнение на етап гаранционна поддръжка на Системата е от изтичането на 24 – месечния срок (на 04.04.2020 г.) до 03.10.2020 г. и се налага поради възникналите непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.27 от ДР на ЗОП, които не водят до промяна на предмета на договора, и с оглед необходимостта от гаранционна поддръжка на Системата.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Като се взеха предвид установените обстоятелства, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП във вр. с §2, т.27 от ДР на ЗОП, двете страни договарят изменение на срока за гаранционната поддръжка на Системата, посочен в чл.4, ал.6 от Договора, като същият се удължава до **03.10.2020 г. включително.**

Чл.2. Договореното в предходната разпоредба удължаване на срока на действие на сключения договор, не води до изменение на предмета му и дължимото възнаграждение.

Чл.3. За всички останали и непроменени с настоящото споразумение отношения и въпроси, се прилагат разпоредбите на подписания Договор № 1005-21-3/02.02.2018 г.

Чл. 4. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № 1005-21-3/02.02.2018 г. и влиза в сила от датата на подписването му.

Чл.5. Настоящото споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните по него.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Директор на ТП на НОИ – София град

/Теодор ВАСИЛЕВ/

Началник на отдел ФСД:

/Красимира БОЧЕВА/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

/Йордан КИСНОВ/