



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - СТАРА ЗАГОРА

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес 23.08.2018 г. в 15:00 часа Г-жа Росица Шопова – младши експерт/ЧР в отдел „Административен“ при ТП на НОИ – Стара Загора и Г-н Петко Петков – изпълнител домакин в отдел „Административен“ отговорни лица по изпълнението и координацията на договор №1005-23-9 от 07.08.2018 г. между ТП на НОИ – Стара Загора и „БГ – СТРОЙ – Д“ ЕООД гр. Самоков, с предмет „Ремонт на санитарни възли на партерен етаж на сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. „Руски“ №44“, съгласно заповед №1015-23-138 от 15.08.2018 г. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, на основание Раздел II, т.2.4. от горепосочения договор **прие**х от Г-н Цветелин чл. 2 33ЛД Митков в качеството му на управител на „БГ – СТРОЙ – Д“ ЕООД гр. Самоков, извършените строително ремонтни работи (СРР) в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора с адрес бул. „Руски“ №44.

Извършени са следните СРР:

№ по ред	Видове СРР	Мярка	К-во
1	Демонтаж на водопроводна канализация ф110	л.м.	12
2	Изграждане на водопроводна канализация ф110	л.м.	12
3	Демонтаж на водопроводна канализация ф50	л.м.	15
4	Изграждане на водопроводна канализация ф50	л.м.	15
5	Демонтаж на умивалник	бр.	4
6	Монтаж на умивалник	бр.	4
7	Демонтаж на сифон на мивка	бр.	4
8	Монтаж на сифон на мивка	бр.	4
9	Демонтаж на моноблок	бр.	2
10	Монтаж на моноблок	бр.	2
11	Демонтаж на батерия	бр.	4
12	Монтаж на батерия	бр.	4
13	Демонтаж на спирателен кран 1/2	бр.	2
14	Монтаж на спирателен кран 1/2	бр.	2
15	Демонтаж на гъвкава връзка	бр.	10
16	Монтаж на гъвкава връзка	бр.	10
17	Демонтаж на подов сифон	бр.	6
18	Монтаж на подов сифон	бр.	6
19	Доставка на PVC тръба ф110	л.м.	12
20	Доставка на фитинги за тръби ф110	бр.	12
21	Доставка на PVC тръба ф50	л.м.	15
22	Доставка на фитинги за тръби ф50	бр.	20

23	Доставка на умивалник стенен	бр.	4
24	Доставка на сифон за мивка	бр.	4
25	Доставка на моноблок	бр.	2
26	Доставка на батерия настолна	бр.	4
27	Доставка на спирателен кран 1/2	бр.	2
28	Доставка на гъвкава връзка 80 см.	бр.	10
29	Доставка кран канела 1/2	бр.	2
30	Доставка на подов сифон	бр.	4
31	Доставка на сифон за мивка	бр.	4
32	Къртене чистене сметоизвозване	бр.	1
33	Непредвидени разходи	бр.	1

Констатации за извършен оглед на ремонтирания обект – договора е изпълнен в описаното количество и е с много добро качество.

Договор № 1005-23-9 от 07.08.2018 г. е със срок на изпълнение 30 календарни дни, като строителния обект е предаден на изпълнителя с приемо – предавателен протокол от 14.08.2018 г. По план – график за извършване на СРР крайния срок за приемане на обекта е 23.08.2018 г. С настоящия протокол се приема обекта в срок и без забележки.

Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ПРИЕЛ:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
 младши експерт/ЧР чл. 2 ЗЗЛД
 (Росица Шопова)
 изпълнител – домакин:
 (Петко Петков) чл. 2 ЗЗЛД

чл. 2 ЗЗЛД
 ПРЕДАЛ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ
„БГ-СТРОЙ-Д“ ЕООД
 (Цветелин Митков)