

А Н Е К С
изх.№1002-25-А/08.01.2021г.
КЪМ ДОГОВОР № 1005-25-3/07.01.2019 г.

Днес, 08.01.2021г. в гр.Търговище, се сключи настоящият анекс към договор №1005-25-3/07.01.2019 г. между:

1.Национален Осигурителен Институт – гр. София, чрез ТП на НОИ – Търговище, адрес: гр.Търговище, ул.”Св.Св.Кирил и Методий”№1, ЕИК по БУЛСТАТ 1210825210284, ИН по ЗДДС BG 121082521, представляван от Петър Стоицов – директор на ТП на НОИ- Търговище, съгласно заповед за възлагане № 1016-40-236/23.02.2018 г. На управителя на НОИ гр.София, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2.“Ловец-01” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. ”П.Р. Славейков“ №4, ет.3, офис 301, ЕИК №125539444, представлявано от Петър Петров - управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ , от друга страна.

Основание за настоящия анекс е чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП.

Настоящият АНЕКС се подписа към сключен между същите страни договор от 07.01.2019 г., като страните се договориха за следното:

1. „Срокът за изпълнение на договора”, се изменя така:

Срокът за изпълнение на възложената поръчка, уговорен в чл.2.1. от Договор №1005-25-3/07.01.2019 г. **се удължава със 6 месеца** (общо 30 месеца, считано от датата на подписване на договора). С тази промяна не се променя предмета на договора. Срокът на изпълнение не е бил критерий за възлагане на поръчката.

Мотиви за изменението: По време на изпълнението на Договор №1005-25-3/07.01.2019 г. възникнаха непредвидени обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, за които изпълнителят не е отговорен и които ще възпрепятстват цялостното изпълнение на договора. С мое решение № Ц1040-25-6 от 03.06.2020 г. открих процедура за възлагане на посочената обществена поръчка. След провеждане на процедурата постанових решение № Ц1040-25-21 от 11.09.2020 г. за избор на изпълнител. Същото беше обжалвано пред КЗК от класирания на второ място участник „Ловец 01” ЕООД.

Със свое решение № 955 от 19.11.2020 г., КЗК остави без уважение жалбата на „Ловец 01” ЕООД срещу решение № Ц1040-25-21 от 11.09.2020 г.

При направена справка във ВАС се установи, че „Ловец 01” ЕООД е подал жалба с вх.№17909 от 17.12.2020 г. срещу решението на КЗК. Съгласно разпоредбата на чл.216, ал.6 от ЗОП, ВАС се произнася в срок до един месец от получаване на жалбата.

Настоящият договор за охрана на сградите на ТП на НОИ – Търговище е със срок до 10.01.2021 г. включително. Изпълнението на новия договор трябва да започне от 11.01.2021 г.

Видно от изнесените по-горе факти се изправяме пред невъзможност да сключим своевременно нов договор, чието изпълнение да започне от 11.01.2021 г. По този начин сградите и имуществото на ТП на НОИ – Търговище остават без охрана, което означава, че няма да се извършват дейностите по охрана, включени в предмета на обществената поръчка.

2. Договор №1005-25-3/07.01.2019 г. се прекратява без предизвестие и незабавно в следните случаи:

2.1. При изтичане на срока от 6 месеца, съответно при изчерпване на сумата 24 249 лв. (кратна на 6 месечно изпълнение).

2.2. От момента на подписване на нов договор, след произнасяне на ВАС по жалба с вх. № 17909 от 17.12.2020 г., подадена от "Ловец-01" ЕООД срещу решение № 955 от 19.11.2020 г. на КЗК.

В останалата си част договорът остава непроменен.

Настоящият Анекс е неразделна част от основния Договор и влиза в сила, считано от подписването му.

Настоящият Анекс се съставя в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП на НОИ:

/Петър Стоицов/

Нач. на отдел „Административен“:

/Н.Милачкова/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....ЗЛ.Ч от Рез. (ЕЛ) 2016/639.....