



ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

по Договор №

за доставка и интегриране на софтуерните продукти и осъществена проверка на
функционалността им в Националния осигурителен институт

Днес, г, се състави настоящият приемо-предавателен протокол,
с който се приема без забележки извършената доставка и интегриране на софтуерни продукти
и осъществена проверка на функционалността им съгласно
Договор.....

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

по Договор №

за приемане на извършено обучение на ИТ служители в НОИ за работа с последни актуални версии на софтуерната платформа на разработените приложения и предаване на опит към служителите в Националния осигурителен институт по утвърден график в периода
.....

Днес, г, се състави настоящият приемо-предавателен протокол, с който се приема без забележки извършеното обучение на тема:

.....
.....
.....

съгласно Договор..... и в съответствие с утвърдения план-график за провеждането им.

Възложителят приема, че заложените резултати от обучението са постигнати, тъй като:

- Обучението е проведено качествено и в уговорения срок и обем за провеждане;
- Общо служители на НОИ са получили учебни материали и са преминали успешно обучението;
- Всички участници в обучението са сертифицирани, като всеки един от тях е получил сертификат за успешно преминато обучение.



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

по Договор №

за приемане на извършено обучение на служители в НОИ за работа с готовата система и
работа с порталното решение по утвърден график в периода

Днес, г, се състави настоящият приемо-предавателен
протокол, с който се приема без забележки извършеното обучение на тема:

.....
.....
.....

съгласно Договор..... и в съответствие с утвърдения план-график за
провеждането им.

Възложителят приема, че заложените резултати от обучението са постигнати, тъй
като:

- Обучението е проведено качествено и в уговорения срок и обем за провеждане;
- Общо служители на НОИ са получили учебни материали и са преминали успешно обучението;
- Всички участници в обучението са сертифицирани, като всеки един от тях е получил сертификат за успешно преминато обучение.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:



График

ID	Задача	Начална дата	Крайна дата
165	Дейност 1 – Разработване на модули за комуникация и обмен на данни между националните точки за достъп в НАП, АСП, НЗОК, НОИ (Осигуряване на обмен на информация от/към НОИ и другите Контактни точки в България)	04.02.2019	27.05.2019
181	Фаза 1 Анализ.	04.02.2019	29.03.2019
182	Анализ на необходимите данни за НОИ от другите Контактни точки(КТ), (Access Points (AP))	04.02.2019	08.03.2019
183	Анализ на необходимите данни за КТ от НОИ	04.02.2019	08.03.2019
184	Изготвяне на детайлен архитектурен модел на обмена на данни с НАП, НЗОК и АСП	11.03.2019	29.03.2019
185	Преглед и одобрение на моделите от останалите КТ	11.03.2019	29.03.2019
186	Фаза 2 Разработка	01.04.2019	10.05.2019
187	Разработка на технологична среда за обмен на информация между НТД	01.04.2019	10.05.2019
188	Разработка на необходимите сървиси(услуги) за обмен на информация от/към НОИ	01.04.2019	10.05.2019
190	Фаза 3 Тестове и приемане	13.05.2019	17.05.2019
191	Тест на средата	22.05.2019	23.05.2019
192	Прием на средата	23.05.2019	23.05.2019
193	Тест на обмена на данни във всички НТД	15.05.2019	17.05.2019
194	Прием на хоризонталния обмен на данни	17.05.2019	17.05.2019
195	Фаза 4 Обучение	23.05.2019	27.05.2019
196	Обучение на 2 ИТ експерти на НОИ /за разработка/	23.05.2019	23.05.2019
197	Обучение на 4 ИТ експерти на НОИ /за администриране/	27.05.2019	27.05.2019
224	Дейност 2 - Внедряване на софтуерни модули за интеграция между националното приложение на НОИ и КТ/AP/RINA	04.02.2019	29.05.2019
225	Фаза 1 Анализ	04.02.2019	29.03.2019
226	Анализ на BUCs/SEDs, базирани на Вер.4.0	04.02.2019	08.03.2019
227	Анализ на Architecture pack 1.0 или по нов	04.02.2019	08.03.2019
228	Изготвяне на детайлен архитектурен модел за свързване	11.03.2019	29.03.2019
229	Фаза 2 Разработка	01.04.2019	10.05.2019
230	Разработка на технологична среда за свързване към RINA/AP	01.04.2019	10.05.2019
231	Разработка на необходимите модули за свързване	01.04.2019	10.05.2019
233	Фаза 3 Тестове и приемане	20.05.2019	23.05.2019
234	Тест на средата	22.05.2019	23.05.2019
235	Прием на средата	23.05.2019	23.05.2019
236	Прием на модула за обмен	20.05.2019	21.05.2019
237	Фаза 4 Обучение	28.05.2019	29.05.2019



238	Обучение на 2 ИТ експерти на НОИ /за разработка/	28.05.2019	28.05.2019
239	Обучение на 4 ИТ експерти на НОИ /за администриране/	29.05.2019	29.05.2019
241	Дейност 3 - Надграждане на системата на НОИ за съхранение на данни от СЕД/НЕД (неструктуриран електронен документ) и с модули за управление на правата за достъп до СЕД		
242	Фаза 1 Анализ	04.02.2019	03.06.2019
243	Анализ на BUCs/SEDs, XML/XSD 4.0 и необходимите данни за	04.02.2019	29.03.2019
244	НОИ от други системи при зареждане на СЕД	04.02.2019	08.03.2019
245	Анализ на необходимите данни за SED ver 4.0, или по- нова	04.02.2019	08.03.2019
246	Изготвяне на детайлен архитектурен модел на решението	11.03.2019	29.03.2019
247	Фаза 2 Разработка	01.04.2019	10.05.2019
248	Разработка на технологична среда за работа на EESSI системата на НОИ	01.04.2019	10.05.2019
249	Разработка на необходимите услуги(SOA) за обмен на информация от/към НОИ	01.04.2019	10.05.2019
250	Фаза 3 Тестове и приемане дейности : Внедряване на софтуерни модули за интеграция между националното приложение на НОИ и KT/AP/RINA и Обновяване на вътрешната система на НОИ с модули за SED/NED и модули за управление на правата до СЕД		
251	ПЪЛЕН Тест на средата	21.05.2019	23.05.2019
252	Прием на средата	22.05.2019	23.05.2019
253	Тест на обмена на данни	23.05.2019	23.05.2019
254	Тест на обмена на данни	21.05.2019	21.05.2019
255	Прием на модернизиранията и разширена среда	21.05.2019	21.05.2019
256	Фаза 4 Обучение	30.05.2019	03.06.2019
257	Обучение на 5 ИТ експерти на НОИ /за разработка/ специализирани обучения	30.05.2019	30.05.2019
258	Обучение на 5 ИТ експерти на НОИ /за администриране/ специализирани обучения	31.05.2019	31.05.2019
259	Обучение на 10 експерти за обучение на персонала, който ще работят с EESSI	03.06.2019	03.06.2019

Дата:	22.01.2019 г.
Име и фамилия:	Велислава Пожарлиева,
Подпис на лицето и печат	